

حوزه تحقیقات و فناوری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	رشته	
۲۱. ظرفیت‌سازی (capacity building) پژوهش‌های سلامت	۵۰	۱-۲۱. افزایش تعداد اعضای هیأت علمی پژوهشی به نسبت کل اعضای هیأت علمی	۳	۱-۱-۲۱. جذب هیأت علمی پژوهشی	۱۰۰	۱-۱-۲۱. نیازسنجی	۱۵	۱- گزارش نیازسنجی ۲- نامه مکاتبات ۳- مستند فراخوان ۴- تصویر حکم افراد جذب شده به عنوان هیأت علمی پژوهشی	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۳/۱۵		✓	✓	
						۲-۱-۲۱. مکاتبات با معاونت آموزشی و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی	۱۵		۹۶/۰۳/۱۶	۹۶/۰۳/۳۱		✓	✓	
						۳-۱-۲۱. اختصاص ۱ تا ۴ درصد مجوز هیأت علمی دانشگاهها به هیأت علمی پژوهشی	۵۰		۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱		✓	✓	
						۴-۱-۲۱. فراخوان جذب	۲۰		۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓	✓	
۲۱-۲. افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی در رتبه‌بندی یک درصد برترین دانشمندان جهان توسط ESI	۱۵	۲-۲۱. افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی در رتبه‌بندی یک درصد برترین دانشمندان جهان توسط ESI	۲۵	۱-۲-۲۱. راه‌اندازی برنامه ایرانوم پژوهشی	۲۵	۱-۱-۲-۲۱. گزارش تجهیز آزمایشگاه بررسی ژنوم انسانی (NGS)	۲۰	گزارش تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه (برنامه عملیاتی، تاریخ نصب و راه‌اندازی هر یک از تجهیزات، چگونگی پیشرفت کار، عکس و ...)	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓	✓		
						۲-۲-۲۱. گزارش راه‌اندازی آزمایشگاه بررسی ژنوم انسانی (NGS)	۴۰		۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓		
						۳-۱-۲-۲۱. گزارش تربیت نیروی انسانی پژوهشگر	۴۰		۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓		
						لیست مشخصات پژوهشگران همکار (نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، آدرس و تلفن تماس، نوع قرارداد همکاری، آموزش‌های تخصصی فراگرفته شده توسط هر نفر در سال ۹۵ و نحوه همکاری)	۴۰		۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓		
۲۱-۲. راه‌اندازی برنامه پزشکی بازساختی (Regenerative Medicine)	۲۵	۲-۲۱. راه‌اندازی برنامه پزشکی بازساختی (Regenerative Medicine)	۲۵	۱-۲-۲۱. گزارش تجهیز آزمایشگاه تخصصی	۲۵	۱-۲-۲۱. گزارش تجهیز آزمایشگاه تخصصی	۲۰	گزارش تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه (برنامه عملیاتی، تاریخ نصب و راه‌اندازی هر یک از تجهیزات، چگونگی پیشرفت کار، عکس و ...)	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓	✓		
						۲-۲-۲۱. گزارش راه‌اندازی آزمایشگاه	۴۰		۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓		
						۳-۲-۲۱. گزارش تربیت نیروی انسانی پژوهشگر	۴۰		۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓		
						لیست مشخصات پژوهشگران همکار (نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، آدرس و تلفن تماس، نوع قرارداد همکاری، آموزش‌های تخصصی فراگرفته شده توسط هر نفر در سال ۹۵ و نحوه همکاری)	۴۰		۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓		
۳-۲-۲۱. برگزاری بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی	۱۵	۳-۲-۲۱. برگزاری بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی	۱۵	۱-۳-۲-۲۱. تنظیم ضوابط جدید جشنواره	۱۵	۱-۳-۲-۲۱. تنظیم ضوابط جدید جشنواره	۲۰	ارایه آیین‌نامه جدید آدرس سایت ثبت نام فراخوان سال ۹۶ آدرس سایت کارشناسی مقالات، کتب و پست‌ها ۵-۳-۲-۲۱. داوری آثار ارسالی ۶-۳-۲-۲۱. هماهنگی امور برگزاری مراسم ۷-۳-۲-۲۱. برگزاری مراسم جشنواره	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۳/۳۰	✓	✓		
						۲-۳-۲-۲۱. راه‌اندازی سایت ثبت نام متقاضیان	۲۰		۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۴/۳۰		✓		
						۳-۳-۲-۲۱. اطلاع‌رسانی و اعلام فراخوان جشنواره	۲۰		۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۷/۳۰		✓		
						۴-۳-۲-۲۱. کارشناسی مقالات کارنامه پژوهشی، سایت‌بین مقالات، کتب و پست‌ها	۲۰		۹۶/۰۸/۱۰	۹۶/۰۸/۲۲		✓		
						۵-۳-۲-۲۱. داوری آثار ارسالی	۲۰		۹۶/۰۹/۱۵	۹۶/۰۹/۲۰		✓		
						۶-۳-۲-۲۱. هماهنگی امور برگزاری مراسم	۲۰		۹۶/۰۷/۱۵	۹۶/۰۸/۱۲		✓		
						۷-۳-۲-۲۱. برگزاری مراسم جشنواره	۲۰		۹۶/۱۰/۲۸	۹۶/۱۰/۲۸		✓		
						۱-۴-۲-۲۱. گزارش کمک مالی به دانشگاه‌های تیپ ۲ و ۳ دارای عملکرد بالا	۵۰		۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓		
						۲-۴-۲-۲۱. گزارش کمک مالی به دانشگاه‌های برتر در رتبه بندی بین‌المللی ESI	۵۰		۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓		
						۳-۲۱. افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی با شاخص h معادل ۱۵ و بالاتر بر اساس Scopus	۱۰		۳-۲۱. افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی با شاخص h معادل ۱۵ و بالاتر بر اساس Scopus	۲۰	۱-۳-۲۱. اعطای گرانت‌های تحقیقاتی در دانشگاهها	۲۰	۱-۱-۳-۲۱. بازبینی شیوه نامه اختصاصی دانشگاه	۲۰
۲-۱-۳-۲۱. اعلام فراخوان	۲۰	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۰۷/۱۵		✓			✓						
۳-۱-۳-۲۱. ارسال مدارک متقاضیان	۲۰	۹۶/۰۷/۱۵	۹۶/۰۷/۳۰		✓			✓						
۴-۱-۳-۲۱. بررسی مدارک و شناسایی افراد واجد شرایط	۲۰	۹۶/۰۸/۰۱	۹۶/۰۸/۳۰		✓			✓						
۵-۱-۳-۲۱. برگزاری مراسم استانی دانشگاهی تقدیر از پژوهشگران برتر و محققان جوان	۲۰	۹۶/۰۹/۰۱	۹۶/۰۹/۳۰		✓			✓						

حوزه تحقیقات و فناوری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	رشته	
	۲۰	۲-۳-۲۱. اعطای گرانت و جایزه به دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور			۲۰	۱-۲-۲-۲۱. بازبینی شیوهنامه اهدای گرانت و جایزه	۲۰	شیوهنامه و دستورالعمل اهدای گرانت و جایزه (استادپاران جوان، اعضای هیأت علمی با سابقه پژوهشی درخشان، دانشمندان برتر فهرست یک درصد دنیا و ...)	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓			
						۲-۲-۳-۲۱. اعلام فراخوان	۲۰	نامه فراخوان	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۰۷/۱۵	✓			
						۳-۲-۳-۲۱. ارسال مدارک متقاضیان	۲۰		۹۶/۰۷/۳۰	۹۶/۰۷/۱۵	✓			
						۴-۲-۳-۲۱. بررسی مدارک و شناسایی افراد واجد شرایط	۲۰	فهرست برگزیدگان	۹۶/۰۸/۰۱	۹۶/۰۸/۳۰	✓			
						۵-۲-۳-۲۱. برگزاری مراسم کشوری تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر	۲۰	گزارش مراسم تقدیر	۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			
	۱۵	۳-۳-۲۱. برنامه تحقیقاتی پسادکتر (Postdoctoral Research)			۱۵	۱-۳-۳-۲۱. اعلام فراخوان حمایت مالی از دوره‌های پسادکتر	۵	۱- نامه به اعضای هیأت علمی واجد شرایط ۲- درج اطلاعیه فراخوان سال ۹۶ در وب سایت دانشگاه	۹۶/۰۲/۱۵	۹۶/۰۲/۳۱	✓	✓		
						۲-۳-۳-۲۱. پذیرش طرح‌ها (فراخوان اول)	۵	لیست طرح‌های دریافت شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی در فراخوان اول	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۴/۳۱	✓			
						۳-۳-۳-۲۱. تکمیل مکانیزه نمودن فرآیندهای ثبت و نظارت بر طرح‌ها	۱۰	آدرس وب	۹۶/۰۱/۱۵	۹۶/۰۶/۱۵	✓			
						۴-۳-۳-۲۱. داوری طرح‌ها (فراخوان اول)	۲۰	صورجلسات	۹۶/۰۵/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓			
						۵-۳-۳-۲۱. حمایت مالی از طرح‌های پسادکتر (فراخوان اول)	۵	نامه ابلاغ اعتبار	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۰۷/۳۰	✓			
						۶-۳-۳-۲۱. اعلام فراخوان دوم	۵	۱- نامه به اعضای هیأت علمی واجد شرایط ۲- درج اطلاعیه فراخوان دوم در وب سایت دانشگاه	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۱۵	✓	✓		
						۷-۳-۳-۲۱. پذیرش طرح‌ها (فراخوان دوم)	۵	لیست طرح‌های دریافت شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی در فراخوان دوم	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۰۸/۳۰	✓			
						۸-۳-۳-۲۱. داوری طرح‌ها (فراخوان دوم)	۲۰	صورجلسات	۹۶/۰۹/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓			
						۹-۳-۳-۲۱. حمایت مالی از طرح‌های پسادکتر (فراخوان دوم)	۵	نامه ابلاغ اعتبار	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۱/۳۰	✓			
						۱۰-۳-۳-۲۱. گزارش ریزنی با صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری	۱۰	مکاتبات انجام شده	۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			
۱۵	۴-۳-۲۱. برنامه تحقیقاتی پسادکتر (Postdoctoral Research) در دانشگاهها			۱۵	۱-۴-۳-۲۱. بازبینی شیوه نامه اختصاصی دانشگاه	۲۰	لیست تعداد طرح‌های پسادکتر حمایت شده - لیست تعداد طرح‌های پسادکتر مصوب شده شورای پژوهش دانشگاه - فرم قرارداد منعقد شده بین مجری طرح (استاد راهنما) و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه - ابلاغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و تخصیص اعتبار به مجری طرح (استاد راهنما) - پرداخت حقوق ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی (دانشجو) - ارائه نتایج حاصل از طرح دوره پسادکتر (مقالات - تولیدات و پتنت و ...)	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱		✓			
					۲-۴-۳-۲۱. گزارش اعلام فراخوان و پذیرش طرح‌ها (شش ماهه اول سال)	۱۰	لیست تعداد طرح‌های پسادکتر حمایت شده - لیست تعداد طرح‌های پسادکتر مصوب شده شورای پژوهش دانشگاه - فرم قرارداد منعقد شده بین مجری طرح (استاد راهنما) و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه - ابلاغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و تخصیص اعتبار به مجری طرح (استاد راهنما) - پرداخت حقوق ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی (دانشجو) - ارائه نتایج حاصل از طرح دوره پسادکتر (مقالات - تولیدات و پتنت و ...)	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱		✓			

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	دانشگاهی	ستادی	تاریخ پایان	تاریخ شروع	نشانه‌ها	وزن	فعالیت	وزن	برنامه	وزن	هدف کمی	وزن	هدف کلی
	✓		۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری حمایت شده - لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری مصوب شده شورای پژوهش دانشگاه - فرم قرارداد منعقد شده بین مجری طرح (استاد راهنما) و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه - ابلاغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و تخصیص اعتبار به مجری طرح (استاد راهنما) - پرداخت حقوق ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی (دانشجو) - ارائه نتایج حاصل از طرح دوره پسا دکتری (مقالات - تولیدات و پتنت و ...)	۱۰	۲۱-۳-۴-۲. گزارش داورى طرح‌ها (شش ماهه اول سال)						
	✓		۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری حمایت شده - لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری مصوب شده شورای پژوهش دانشگاه - فرم قرارداد منعقد شده بین مجری طرح (استاد راهنما) و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه - ابلاغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و تخصیص اعتبار به مجری طرح (استاد راهنما) - پرداخت حقوق ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی (دانشجو) - ارائه نتایج حاصل از طرح دوره پسا دکتری (مقالات - تولیدات و پتنت و ...)	۱۰	۲۱-۳-۴-۲. گزارش انعقاد قرارداد (شش ماهه اول سال)						
	✓		۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری حمایت شده - لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری مصوب شده شورای پژوهش دانشگاه - فرم قرارداد منعقد شده بین مجری طرح (استاد راهنما) و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه - ابلاغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و تخصیص اعتبار به مجری طرح (استاد راهنما) - پرداخت حقوق ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی (دانشجو) - ارائه نتایج حاصل از طرح دوره پسا دکتری (مقالات - تولیدات و پتنت و ...)	۱۰	۲۱-۳-۴-۵. گزارش پایش و نظارت بر طرح‌ها (شش ماهه دوم سال)						
	✓		۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۲/۰۱	لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری حمایت شده - لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری مصوب شده شورای پژوهش دانشگاه - فرم قرارداد منعقد شده بین مجری طرح (استاد راهنما) و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه - ابلاغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و تخصیص اعتبار به مجری طرح (استاد راهنما) - پرداخت حقوق ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی (دانشجو) - ارائه نتایج حاصل از طرح دوره پسا دکتری (مقالات - تولیدات و پتنت و ...)	۱۰	۲۱-۳-۴-۶. گزارش اعلام فراخوان و پذیرش طرح‌ها (شش ماهه دوم سال)						
	✓		۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۲/۰۱	لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری حمایت شده - لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری مصوب شده شورای پژوهش دانشگاه - فرم قرارداد منعقد شده بین مجری طرح (استاد راهنما) و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه - ابلاغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و تخصیص اعتبار به مجری طرح (استاد راهنما) - پرداخت حقوق ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی (دانشجو) - ارائه نتایج حاصل از طرح دوره پسا دکتری (مقالات - تولیدات و پتنت و ...)	۱۰	۲۱-۳-۴-۷. گزارش داورى طرح‌ها (شش ماهه دوم سال)						

حوزه تحقیقات و فناوری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	رشته	
								لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری حمایت شده - لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری مصوب شده شورای پژوهش دانشگاه - فرم قرارداد منعقد شده بین مجری طرح (استاد راهنما) و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه - ابلاغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و تخصیص اعتبار به مجری طرح (استاد راهنما) - پرداخت حقوق ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی (دانشجو) - ارائه نتایج حاصل از طرح دوره پسا دکتری (مقالات - تولیدات و پتنت و ...)	۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓		
								لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری حمایت شده - لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری مصوب شده شورای پژوهش دانشگاه - فرم قرارداد منعقد شده بین مجری طرح (استاد راهنما) و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه - ابلاغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و تخصیص اعتبار به مجری طرح (استاد راهنما) - پرداخت حقوق ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی (دانشجو) - ارائه نتایج حاصل از طرح دوره پسا دکتری (مقالات - تولیدات و پتنت و ...)	۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓		
					۱۵	۱-۵-۳-۲۱. فراخوان چهارمین دوره پذیرش برنامه پزشکی پژوهشگر	۵	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۷/۳۰	✓			
						۲-۵-۳-۲۱. تشکیل جلسات معرفی برنامه	۱۵	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۳/۱۵	۹۶/۰۵/۱۵	✓			
						۳-۵-۳-۲۱. چاپ کتب و جزوات راهنمای برنامه	۱۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۶/۱۵	✓			
						۴-۵-۳-۲۱. نظارت و ارزشیابی آموزشی و پژوهشی پذیرفته شدگان دوره اول و دوم و سوم برنامه (شش ماهه اول)	۱۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓			
						۵-۵-۳-۲۱. به کارگیری ظرفیت مراکز تحقیقاتی میزبان برنامه (شش ماهه اول)	۵	ارایه گزارش عملکرد	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓			
						۶-۵-۳-۲۱. پایش عملکرد مراکز تحقیقاتی میزبان برنامه	۱۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			
						۷-۵-۳-۲۱. ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی میزبان متقاضی جدید ورود	۱۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			
						۸-۵-۳-۲۱. برگزاری کارگاه‌های داخلی و خارجی با استفاده از ظرفیت موسسه SAPHIR برای داوطلبان و پذیرش شدگان دوره	۱۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			
						۹-۵-۳-۲۱. تدوین آیین نامه جدید پذیرش مبتنی بر شواهد و تجربیات سه ساله	۵	ارایه گزارش عملکرد	۹۶/۰۸/۰۱	۹۶/۰۹/۳۰	✓			
						۱۰-۵-۳-۲۱. برگزاری اولین سمینار نقش پزشک پژوهشگر در مرجعیت علمی	۵	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۱/۱۵	✓			
						۱۱-۵-۳-۲۱. نظارت و ارزشیابی آموزشی و پژوهشی پذیرفته شدگان دوره اول و دوم و سوم برنامه (شش ماهه دوم)	۱۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			
						۱۲-۵-۳-۲۱. به کارگیری ظرفیت مراکز تحقیقاتی میزبان برنامه (شش ماهه دوم)	۵	ارایه گزارش عملکرد	۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	دانشگاهی	ستادی	تاریخ پایان	تاریخ شروع	نشانه‌ها	وزن	فعالیت	وزن	برنامه	وزن	هدف کمی	وزن	هدف کلی
	✓	✓	۹۶/۰۴/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۵	۱-۳-۳-۲۱. کارگاه آموزش نرم‌افزارهای مدیریت منابع (References)	۱۰	۲۱-۳-۶-۳-۲۱ برگزاری کارگاههای توانمندسازی پژوهشگران دانشگاهها				
	✓	✓	۹۶/۰۸/۱۵	۹۶/۰۴/۰۱	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۵	۲-۳-۳-۲۱. کارگاه جستجوی منابع الکترونیک						
	✓	✓	۹۶/۰۶/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۵	۳-۳-۳-۲۱. کارگاه علم سنجی (Scientometrics)						
	✓	✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۸/۰۱	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۵	۴-۳-۳-۲۱. کارگاه کتابدار بالینی (Clinical Librarian)						
		✓	۹۶/۱۰/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۹	۵-۳-۳-۲۱. کارگاه منطقه ای Webometrics & Ranking در Web of Universities						

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	دانشگاهی	ستادی	تاریخ پایان	تاریخ شروع	نشانگرها	وزن	فعالیت	وزن	برنامه	وزن	هدف کمی	وزن	هدف کلی
	✓		۹۶/۱۰/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترسی برای عموم باشد.	۱۰	۲۱-۳-۶-۶ کارگاه منطقه‌ای انتخاب مجلات معتبر برای انتشار مقاله در مناطق آمایشی دهگانه						
	✓		۹۶/۱۰/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترسی برای عموم باشد.	۱۰	۲۱-۳-۲-۷ کارگاه منطقه‌ای & University Rankings Research Metrics در مناطق آمایشی دهگانه						
	✓		۹۶/۱۰/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترسی برای عموم باشد.	۱۰	۲۱-۳-۲-۸ کارگاه منطقه‌ای کتابدار پژوهشی (Research Support Librarian) در مناطق آمایشی دهگانه						
	✓	✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۰/۰۱	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترسی برای عموم باشد.	۵	۲۱-۳-۲-۹ کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی						
	✓	✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۰/۰۱	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترسی برای عموم باشد.	۵	۲۱-۳-۲-۱۰ کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده‌های پژوهشی						

حوزه تحقیقات و فناوری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	رشته	
						۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۱۳	۱۱-۶-۳-۲۱. کارگاه منطقه‌ای نقد و داوری تخصصی مقالات (Peer Review & Critical Appraisal)	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓		
						۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۵	۱۲-۶-۳-۲۱. کارگاه «مرور سیستماتیک»	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓	✓	
						۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۵	۱۳-۶-۳-۲۱. کارگاه پژوهش‌های کیفی	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓		
						۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۸	۱۴-۶-۳-۲۱. کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓	✓	
						مکاتبات و گزارش برگزاری مدرسه تابستانی اخلاق در پژوهش همزمان با دوره آموزشی یک هفته‌ای کارشناسان کمیته‌های اخلاق در پژوهش و همایش سراسری اخلاق در پژوهش	۱۰۰	۱-۷-۳-۲۱. برگزاری مدرسه تابستانی اخلاق در پژوهش	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۶/۳۰	✓			
						کلیه مکاتبات به عنوان مستند برنامه قابل ارزیابی می باشد. (آیین‌نامه و دستورالعمل جدید در دستور قرار گیرد)	۱۰	۱-۱-۴-۲۱. دریافت مدارک اساتید راهنمای پیشنهادی مراکز تحقیقات متقاضی	۹۶/۰۵/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓			
						فرم‌های ارزیابی (طبق آیین‌نامه و دستورالعمل جدید)	۱۰	۲-۱-۴-۲۱. ارزیابی مدارک اساتید راهنمای پیشنهادی مراکز تحقیقات متقاضی (۱۵۰ ستاد)	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۰۸/۳۰	✓			
						صورتجلسات	۱۰	۳-۱-۴-۲۱. بازدید از مراکز تحقیقات متقاضی راهاندازی دوره دکترای پژوهشی (۲۰ مرکز)	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			
						مکاتبات	۲	۴-۱-۴-۲۱. اعلام لیست دانشگاه‌های متقاضی پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی و ظرفیت مربوطه به سازمان سنجش و آموزش پزشکی	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓			

حوزه تحقیقات و فناوری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	رستمان
						۴-۲۱-۱-۵. اعلام مجوز فراخوان پذیرش دانشجو به دانشگاه‌های علوم پزشکی	۶	مکاتبات	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۱/۳۰	✓		
						۴-۲۱-۱-۶. ارزیابی و ابلاغ اسامی پذیرفته‌شدگان به معاونت‌های آموزشی و دانشجویی فرهنگی مربوطه (۷۰ دانشجو)	۲	مکاتبات	۹۶/۰۵/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓		
						۴-۲۱-۱-۷. اعلام فراخوان اول حمایت مالی از پایان‌نامه‌های برتر دکترای پژوهشی	۲	فراخوان اول	۹۶/۰۲/۱۵	۹۶/۰۲/۳۱	✓		
						۴-۲۱-۱-۸. دریافت طرح‌های تحقیقاتی	۱۵	لیست طرح‌های دریافتی در قالب پایان‌نامه از دانشگاه‌های علوم پزشکی و صورت‌جلسات	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۴/۳۱	✓		
						۴-۲۱-۱-۹. داوری پایان‌نامه‌ها (فراخوان اول)	۲	لیست پایان‌نامه‌ها	۹۶/۰۵/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓		
						۴-۲۱-۱-۱۰. حمایت مالی از پایان‌نامه‌های برتر (فراخوان اول)	۲	ابلاغ اعتبار	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۰۷/۳۰	✓		
						۴-۲۱-۱-۱۱. اعلام فراخوان دوم حمایت مالی از پایان‌نامه‌های برتر	۲	فراخوان سال ۹۶	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۱۵	✓		
						۴-۲۱-۱-۱۲. پذیرش طرح‌های تحقیقاتی از دانشگاه‌های علوم پزشکی (فراخوان دوم)	۱۵	لیست طرح‌های دریافتی در قالب پایان‌نامه از دانشگاه‌های علوم پزشکی و صورت‌جلسات	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۰۸/۳۰	✓		
						۴-۲۱-۱-۱۳. داوری پایان‌نامه‌های دریافتی (فراخوان دوم)	۲	لیست پایان‌نامه‌ها	۹۶/۰۹/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓		
						۴-۲۱-۱-۱۴. حمایت مالی از پایان‌نامه‌ها (فراخوان دوم)	۱۰	ابلاغ اعتبار	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۱/۳۰	✓		
						۴-۲۱-۱-۱۵. گزارش ریزنی با صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری	۱۰	مکاتبات ارسالی به صندوق برای حمایت مالی از پایان‌نامه‌های برتر	۹۶/۰۸/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۴-۲۱-۲-۱. ارسال درخواست تأسیس واحدهای تحقیقاتی جدید	۶	آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید مصوب در خصوص شرایط لازم جهت تأسیس مراکز - نامه‌های ارسالی در خصوص درخواست تأسیس مراکز تحقیقاتی با امضای رئیس دانشگاه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۴-۲۱-۲-۲. ارسال مستندات به شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی (۶۰ موافقت اصولی، ۱۰ پژوهشگده و ۲۰ تغییر نام)	۶	شواهد فعالیت‌های پژوهشی بر حسب آیین‌نامه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۴-۲۱-۲-۳. گزارش پیگیری نهایی شدن و ابلاغ اساسنامه پژوهشگده‌های تحقیقاتی	۱۰	نامه	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۰۵/۳۱	✓		
						۴-۲۱-۲-۴. ارزیابی مستندات مراکز متقاضی تبدیل وضعیت از اصولی به قطعی (۸۰ مرکز)	۶	نامه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۴-۲۱-۲-۵. بازدید مراکز متقاضی تبدیل وضعیت (۶۰ مرکز)	۱۲	مستندات اعزام تیم‌های ارزیابی و فرم‌های تکمیل شده	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۴-۲۱-۲-۶. تشکیل جلسات تخصصی ارزیابی و بازدید مراکز متقاضی تبدیل وضعیت (۸ جلسه)	۴	صورت‌جلسات	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۴-۲۱-۲-۷. ارائه بازخوردهای مناسب به مراکز که شرایط قطعی شدن را ندارند (۲۰ مرکز)	۱۱	نامه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۴-۲۱-۲-۸. گزارش بررسی و اعطای موافقت اصولی با مراکز تحقیقات علوم پزشکی در بخش غیردولتی (۸ مرکز)	۶	مجوز	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۴-۲۱-۲-۹. بازنگری و ابلاغ آیین‌نامه تأسیس واحدهای تحقیقاتی	۸	آیین‌نامه نهایی	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓		
						۴-۲۱-۲-۱۰. نهایی سازی و ابلاغ شاخص‌ها و دستورالعمل لغو فعالیت مراکز تحقیقاتی	۱۱	دستورالعمل نهایی	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓		
۴-۲۱-۲-۱۱. به روز رسانی بانک اطلاعات مراکز (نرم افزار access)	۱۰	بانک اطلاعاتی	۹۶/۰۵/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓								
۴-۲۱-۲-۱۲. تدوین مجموعه اطلاعات واحدهای تحقیقاتی	۱۰	آرایه مجموعه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱	✓								

حوزه تحقیقات و فناوری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	رشته
				۳-۴-۲۱. جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی	۱۰	۱-۳-۴-۲۱. فراخوان برنامه در شش ماهه اول	۳	نامه فراخوان ستاد و اطلاعیه فراخوان دانشگاه ۲- لینک خبر ۱- مربوطه در وب سایت دانشگاهها	۹۶/۰۱/۱۵	۹۶/۰۲/۱۰	✓	✓	✓
						۲-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (فروردین)	۴	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع	۹۶/۰۱/۱۵	۹۶/۰۱/۳۱	✓		
						۳-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام آتیر)	۴	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۲/۱۵	✓		
						۴-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (اردیبهشت)	۴	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۲/۳۱	✓		
						۵-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (خرداد)	۴	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱	✓		
						۶-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام اشهریور)	۴	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۴/۱۵	✓		
						۷-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (تیر)	۴	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۴/۳۱	✓		
						۸-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (مرداد)	۴	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع	۹۶/۰۵/۰۱	۹۶/۰۵/۳۱	✓		
						۹-۳-۴-۲۱. پایش فعالیت پذیرفته شدگان برنامه در شش ماهه اول	۵	نامه درخواست گزارش کار به مراکز جذب دستیار	۹۶/۰۵/۰۱	۹۶/۰۵/۳۱	✓		
						۱۰-۳-۴-۲۱. اجرای تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان در حمایت از برنامه	۵	نامه گزارش کار به بنیاد	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓		
						۱۱-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام آبان)	۴	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۱۵	✓		
						۱۲-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (شهریور)	۴	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓		
						۱۳-۳-۴-۲۱. فراخوان برنامه در شش ماهه دوم	۳	نامه فراخوان ستاد و اطلاعیه فراخوان دانشگاه ۲- لینک خبر ۱- مربوطه در وب سایت دانشگاهها	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۱۵	✓	✓	✓
						۱۳-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (مهر)	۴	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۰۷/۳۰	✓		
						۱۴-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام آدی)	۴	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع	۹۶/۰۸/۰۱	۹۶/۰۸/۱۵	✓		
						۱۵-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (آبان)	۴	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع	۹۶/۰۸/۰۱	۹۶/۰۸/۳۰	✓		
						۱۶-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (آذر)	۴	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع	۹۶/۰۹/۰۱	۹۶/۰۹/۳۰	✓		
						۱۷-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام اسفند)	۴	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۰/۱۵	✓		
						۱۸-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (دی)	۴	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓		
						۱۹-۳-۴-۲۱. پایش فعالیت پذیرفته شدگان برنامه در شش ماهه دوم	۵	نامه درخواست گزارش کار به مراکز جذب دستیار	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓		
۲۰-۳-۴-۲۱. اجرای تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان در حمایت از برنامه	۵	نامه گزارش کار به بنیاد	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۱/۳۰	✓								
۲۱-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (بهمن)	۴	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۱/۳۰	✓								
۲۲-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (اسفند)	۴	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع	۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۳۰	✓								

حوزه تحقیقات و فناوری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	رشته					
۲۱-۵. افزایش تعداد مقالات منتشر شده توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی در پایگاه استنادی Scopus که در ۱۰٪ مجلات برتر هر رشته بر اساس شاخص SJR یافت می‌شود	۱۲		۴.۵	۲۱-۵-۱. راه‌اندازی مرکز کهورت بالغین	۴.۵	۲۱-۵-۱. آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه‌های عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی	۵۰	چک لیست وسایل خریداری شده و چک لیست ارزیابی کارگاه اول (مقدماتی)	۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱	✓	✓						
				۲۱-۵-۲. پذیرش (Enrolment) شرکت کنندگان و ایجاد بیویانک و ذخیره نمونه‌های بیولوژیک	۴.۵	۲۱-۵-۲. آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه‌های عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی	۵۰	چک لیست ارزیابی کارگاه دوم (پیشرفته)	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱	✓							
				۲۱-۵-۳. راه‌اندازی مرکز کهورت نوزادان	۴.۵	۲۱-۵-۳. آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه‌های عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی	۵۰	چک لیست وسایل خریداری شده و چک لیست ارزیابی کارگاه اول (مقدماتی)	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓							
				۲۱-۵-۴. راه‌اندازی مرکز کهورت چشم	۵	۲۱-۵-۴. آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه‌های عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی	۵۰	چک لیست ارزیابی کارگاه اول (مقدماتی)	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓							
				۲۱-۵-۵. راه‌اندازی مرکز کهورت سالمندان	۷	۲۱-۵-۵. آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه‌های عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی	۵۰	چک لیست وسایل خریداری شده و چک لیست ارزیابی کارگاه اول (مقدماتی)	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓							
				۲۱-۵-۶. راه‌اندازی مرکز کهورت شنوایی	۵	۲۱-۵-۶. آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه‌های عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی	۵۰	چک لیست ارزیابی کارگاه اول (مقدماتی)	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓							
				۲۱-۵-۷. تعیین اولویت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها	۵	۲۱-۵-۷. تعیین اولویت‌های تحقیقاتی	۱۵	شيوه نامه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۲/۳۱	✓							
				۲۱-۵-۸. اطلاع به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور	۵	۲۱-۵-۸. اطلاع به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور	۵	نامه به کلیه معاونین پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی	۹۶/۰۳/۱۰	۹۶/۰۳/۱۰	✓							
				۲۱-۵-۹. تعیین اولویت‌های تحقیقاتی بر اساس شیوه‌نامه توسط هر دانشگاه	۵۰	۲۱-۵-۹. تعیین اولویت‌های تحقیقاتی بر اساس شیوه‌نامه توسط هر دانشگاه	۵۰	ارایه لیست اولویت‌های تحقیقاتی اولیه	۹۶/۱۰/۳۰	۹۶/۱۰/۳۰	✓							
				۲۱-۵-۱۰. ارایه لیست نهایی مورد تأیید شورای پژوهشی دانشگاه	۲۵	۲۱-۵-۱۰. ارایه لیست نهایی مورد تأیید شورای پژوهشی دانشگاه	۲۵	صورت جلسه شورای پژوهشی دانشگاه	۹۶/۱۱/۳۰	۹۶/۱۱/۳۰	✓							
				۲۱-۵-۱۱. ارسال لیست اولویت‌های تحقیقاتی مصوب به معاونت تحقیقات و فناوری	۵	۲۱-۵-۱۱. ارسال لیست اولویت‌های تحقیقاتی مصوب به معاونت تحقیقات و فناوری	۵	نامه منضم به لیست نهایی	۹۶/۱۱/۳۰	۹۶/۱۲/۱۵	✓							

حوزه تحقیقات و فناوری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	رشته						
				۸-۵-۲۱. ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور	۱۵	۱-۸-۵-۲۱. فراخوان سالانه دریافت انتقادات و پیشنهادات در حوزه ارزشیابی	۵	فراخوان ارسال جهت دریافت انتقادات و پیشنهادات در حوزه ارزشیابی از ذی نفعان و صاحبان نظر، جمع بندی و بررسی کارشناسی بازخوردهای دریافتی	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۲/۳۱	✓								
						۲-۸-۵-۲۱. بازنگری راهنمای ارزشیابی و سایر فرم‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط	۵	صورتجلسات	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۲/۳۱	✓								
						۳-۸-۵-۲۱. اطلاع‌رسانی برنامه سالانه ارزشیابی	۱۰	مکاتبات انجام شده با دانشگاه‌ها و اطلاع‌رسانی جامع در خصوص برنامه سالانه ارزشیابی و تغییر احتمالی روندها و شاخص‌ها به گروه‌های هدف	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۲/۳۱	✓								
						۴-۸-۵-۲۱. به روزرسانی اطلاعات کارشناسان رابط دانشگاه‌ها در بانک اطلاعاتی مربوطه	۵	مکاتبات با معاونت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و صورتجلسات	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱	✓								
						۵-۸-۵-۲۱. طراحی سامانه تحت وب ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی	۵	آدرس وب	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۶/۲۰	✓								
						۶-۸-۵-۲۱. به روزرسانی دسترسی کارشناسان و مدیران کاربر در ستاد و دانشگاه‌ها	۱۰	آدرس وب و پرینت اسکرین صفحات مرتبط	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۴/۳۱	✓								
						۷-۸-۵-۲۱. بازنگری فرایندهای تحت وب بر اساس تغییرات احتمالی و رفع چالش‌ها	۱۰	صورتجلسات	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓								
						۸-۸-۵-۲۱. تمهید و انجام همزمان ارزشیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر اساس شاخص‌های بین‌المللی	۲۰	مکاتبات	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۷/۳۰	✓								
						۹-۸-۵-۲۱. جمع آوری اطلاعات سامانه ارزشیابی دانشگاه‌ها با مشارکت گروه‌های هدف	۱۰	آدرس وب جهت ورود اطلاعات دانشگاه‌ها	۹۶/۰۵/۰۱	۹۶/۰۸/۳۰	✓								
						۱۰-۸-۵-۲۱. داوری مستندات ارایه شده در سامانه	۵	صورتجلسات داوری مستندات ارایه شده در سامانه بر اساس شاخص‌های مورد انتظار و دستورالعمل‌های مرتبط	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۹/۳۰	✓								
						۱۱-۸-۵-۲۱. رسیدگی به ابهامات و اشکالات احتمالی در خصوص نتایج اولیه داوری شاخص‌ها	۵	مکاتبات انجام شده	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۰/۲۰	✓								
						۱۲-۸-۵-۲۱. نهایی نمودن نتایج ارزشیابی براساس اطلاعات مورد تایید	۵	ارایه نتایج آنلاین ارزشیابی	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۱/۲۰	✓								
						۱۳-۸-۵-۲۱. اعلام نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌ها برحسب تیب و به تفکیک هر یک از محورها و شاخص‌های مورد انتظار	۵	ارایه نتایج آنلاین ارزشیابی	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓								
						۱۴-۸-۵-۲۱. پاسخدهی در خصوص گزارش‌ها و نتایج کاربردی به سایر کاربران نتایج نظیر وزارت علوم، جشنواره رازی و امثالهم	۱۰	مکاتبات انجام شده	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓								
										۹-۵-۲۱. ارزشیابی سالیانه فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور	۱۵	۱-۹-۵-۲۱. اطلاع‌رسانی جامع در خصوص برنامه سالانه ارزشیابی مراکز تحقیقات به ذینفعان و گروه هدف	۵	مکاتبات انجام شده	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۲/۳۱	✓		
												۲-۹-۵-۲۱. طراحی سامانه ارزشیابی مراکز تحقیقاتی	۲۰	آدرس وب	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۴/۳۱	✓		
												۳-۹-۵-۲۱. به‌روزرسانی دسترسی مراکز تحقیقات و مدیران ستاد و دانشگاه‌ها جهت انجام فرایندهای تحت وب ارزشیابی	۱۰	آدرس وب	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۷/۳۰	✓		
												۴-۹-۵-۲۱. داوری مکانیزه مراکز تحقیقات تحت وب	۲۰	آدرس وب و کاربری داوران	۹۶/۰۵/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓		
												۵-۹-۵-۲۱. انجام داوری شاخص‌های مربوطه در کمیته تخصصی ارزشیابی	۵	صورتجلسات	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۰۷/۳۰	✓		
												۶-۹-۵-۲۱. اعلام نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات و رتبه‌بندی مراکز تحقیقات بر اساس گروه‌های ۶گانه ارزشیابی	۵	ارایه نتایج آنلاین ارزشیابی	۹۶/۰۸/۰۱	۹۶/۰۸/۳۰	✓		
۷-۹-۵-۲۱. ارایه بازخورد به مراکز تحقیقات بر اساس نتایج ارزشیابی سالیانه	۵	مکاتبات	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓														

حوزه تحقیقات و فناوری

وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	رشته
					۲۱-۹-۸. تدوین گزارش‌های نتایج ارزشیابی برای سیاستگذاران و ذی‌نفعان	۵	گزارشات تدوین شده	۹۶/۰۸/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
					۲۱-۹-۹. بازنگری سالیانه راهنمای ارزشیابی مراکز تحقیقات	۵	صورتجلسات	۹۶/۰۸/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
					۲۱-۹-۱۰. بازنگری و به روزرسانی سامانه جامع اطلاعات پژوهشی کشور (بخش ارزشیابی مراکز تحقیقاتی)	۱۰	آدرس وب	۹۶/۰۸/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
					۲۱-۹-۱۱. کمک مالی به مراکز تحقیقات علوم پزشکی ارزشیابی شده	۳۰	ابلاغ اعتبار	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
					۲۱-۵-۱۰-۱. ابلاغ و اطلاع رسانی دستورالعمل ارزشیابی کیفی فعالیتهای پژوهشی	۶	مکاتبات انجام شده	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۳/۳۰	✓		
					۲۱-۵-۱۰-۲. طراحی سامانه ارزشیابی کیفی	۶	آدرس وب	۹۶/۰۳/۳۰	۹۶/۰۶/۳۰	✓		
					۲۱-۵-۱۰-۳. تهیه بانک اطلاعات داوران	۸	آدرس وب	۹۶/۰۳/۳۰	۹۶/۰۴/۳۰	✓		
					۲۱-۵-۱۰-۴. برگزاری کارگاه آموزشی جهت کارشناسان مسئول ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی	۸	گزارش کارگاه	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۵/۳۱	✓		
					۲۱-۵-۱۰-۵. برگزاری جلسات توجیهی جهت داوران	۱۰	صورتجلسات	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۰۷/۳۰	✓		
					۲۱-۵-۱۰-۶. انجام ارزیابی کیفی در مراکز منتخب بالینی و بیومدیکال (۲۰٪ مراکز)	۱۰	صورتجلسات	۹۶/۰۷/۱۵	۹۶/۰۹/۳۰	✓		
					۲۱-۵-۱۰-۷. تهیه گزارش ارزشیابی کیفی	۱۰	گزارش تهیه شده	۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
					۲۱-۵-۱۰-۸. ارایه بازخورد به مراکز تحقیقاتی	۱۰	مکاتبات	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۲/۱۶	✓		
					۲۱-۵-۱۱-۱. انتخاب پژوهشکده‌ها و مراکز تحت پوشش آنها جهت ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی	۱۰	صورتجلسات	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۳/۳۰	✓		
					۲۱-۵-۱۱-۲. ادامه و تکمیل طراحی سامانه ارزشیابی آنلاین پژوهشکده‌های علوم پزشکی	۱۰	آدرس وب	۹۶/۰۵/۰۱	۹۶/۰۸/۳۰	✓		
					۲۱-۵-۱۱-۳. انجام ارزشیابی آنلاین فعالیت‌های پژوهشی	۱۰	آدرس وب	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓		
					۲۱-۵-۱۱-۴. اعلام نتایج ارزشیابی، پاسخ به اعتراضات و رفع نقایص	۳۰	ارایه نتایج آنلاین ارزشیابی	۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۰	✓		
					۲۱-۵-۱۱-۵. رتبه‌بندی پژوهشکده‌های علوم پزشکی و اطلاع‌رسانی به ذینفعان	۵۰	ارایه نتایج رتبه بندی	۹۶/۱۲/۱۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
					۲۱-۵-۱۲-۱. نظارت بر فعالیت شبکه‌های تحقیقاتی (۱۸ شبکه)	۲۰	نامه‌ها و گزارشات بازبدها و جلسات	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
					۲۱-۵-۱۲-۲. کمک مالی به شبکه‌های تحقیقاتی فعال بر اساس گزارش عملکرد (۴ شبکه)	۳۰	مستندات ابلاغ اعتبار	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
					۲۱-۵-۱۲-۳. کمک مالی به طرح‌های ارسالی چندمرکزی شبکه‌های فعال (۴ شبکه)	۱۰	مستندات ابلاغ اعتبار	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
					۲۱-۵-۱۲-۴. کمک مالی به فعالیت‌های زیرساختی در شبکه‌های تحقیقاتی (۱۸ شبکه)	۲۰	مستندات ابلاغ اعتبار	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
					۲۱-۵-۱۲-۵. تکمیل شاخص‌ها و مدل ارزیابی شبکه‌های تحقیقاتی	۳۰	ارایه فرم و دستورالعمل	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
					۲۱-۵-۱۲-۶. ارزشیابی پایلوت شبکه‌های تحقیقات علوم پزشکی کشور	۱۰	ارایه نتایج	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۸/۳۰	✓		
					۲۱-۵-۱۳-۱. رصد رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نظام‌های رتبه بندی داخلی و خارجی و انتشار نتایج آن	۱۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓		
					۲۱-۵-۱۳-۲. پایش مستمر روند تولید علم علوم پزشکی کشور و طراحی و اجرای مداخلات لازم برای ارتقای آن	۳۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓		
					۲۱-۵-۱۳-۳. شناسایی و معرفی مقالات و پژوهشگران برتر کشور در حوزه علوم پزشکی	۲۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓		

حوزه تحقیقات و فناوری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	رشته	
						۲۱-۱۳-۴-۵-۲۱. سنجش و انتشار شاخص‌های علم سنجی پژوهشگران، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور	۲۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓			
						۲۱-۵-۱۳-۵. تهیه نقشه توانمندی‌های تحقیقاتی ویژه کشور در عرصه علوم پزشکی	۲۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓			
						۲۱-۱۳-۵-۶. انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای وضعیت علم و فناوری علوم پزشکی کشور	۱۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓			
				۲۱-۵-۱۴-۱. اعتباربخشی کمیته‌های اخلاق در پژوهش واجد شرایط متقاضی	۵	۲۱-۱۴-۲. ارزشیابی و رتبه‌بندی کمیته‌های اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی	۲۰	لیست اسامی کمیته‌های مصوب	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			
			۲۱-۱۴-۳. ارزشیابی و رتبه‌بندی کمیته‌های اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی			۲۰	لیست نتایج ارزشیابی	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۸/۳۰	✓				
			۲۱-۵-۱۴-۳. نظارت و ارزیابی روند اجرای کارآزمایی‌های بالینی در دست اجرا توسط کمیته‌های اخلاق			۲۰	لیست طرح‌های نظارت شده (انتخاب تصادفی ۲۵٪ از طرح‌های ۱- (پژوهشی یا پایان‌نامه‌ها) گزارش نظارت‌های انجام شده بر طرح‌ها یا پایان‌نامه‌ها (مکاتبات ۲- (و گزارش ناظر اخلاقی	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		✓		
				۲۱-۵-۱۵. استانداردسازی دستورالعمل‌های اخلاق در پژوهش کشور	۳.۵	۲۱-۵-۱۵-۱. ابلاغ دستورالعمل اخلاقی برای پژوهش‌های حوزه سلامت جنسی	۱۵	دستورالعمل نهایی و ابلاغیه	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			
			۲۱-۵-۱۵-۲. تشکیل صندوق ضمانت کارآزمایی‌های بالینی			۲۰	مکاتبات	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓				
			۲۱-۵-۱۵-۳. ابلاغ راهنمای جدید کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی			۱۵	دستورالعمل نهایی و ابلاغیه	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۶/۳۰	✓				
			۲۱-۵-۱۵-۴. ابلاغ راهنمای اخلاقی نحوه استفاده پژوهشی از داده‌های عمومی نظام سلامت			۱۵	دستورالعمل نهایی و ابلاغیه	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓				
			۲۱-۵-۱۵-۵. ابلاغ دستورالعمل ملی حمایت از مالکیت معنوی اختراعات و تولیدات زیست پزشکی			۱۰	دستورالعمل نهایی و ابلاغیه	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓				
			۲۱-۵-۱۵-۶. انتشار مجموعه دستورالعمل‌های اخلاق در پژوهش			۲۵	فایل کتاب	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓				
			۲۱-۵-۱۶-۱. راه‌اندازی پورتال ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی			۴۰	آدرس پورتال	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓				
			۲۱-۵-۱۶-۲. طراحی برنامه آموزشی آنلاین اخلاق در انتشار آثار پژوهشی			۲۰	لینک برنامه	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓				
			۲۱-۵-۱۶-۳. اجرای آزمایشی برنامه رصد ملی رعایت استانداردهای اخلاقی در انجام پژوهش‌های زیست پزشکی			۴۰	گزارش فعالیت‌ها	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓				
			۲۱-۶-۱. افزایش مشاهده‌پذیری (Visibility) مجلات دانشگاه در سامانه‌های ثانویه مانند DOAJ و Google Scholar			۱۰	۲۱-۶-۱. افزایش تعداد مجلات علوم پزشکی نمایه شده در PubMed، ISI web of و Scopus. science به ترتیب به مجله	۲۱-۶-۱-۱. تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در Google Scholar و ارتقای Visibility مجلات در آن‌ها برای دانشگاه‌های واجد مجله (سه ماهه اول)	۷	Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۱- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۲- Open Repository لینک سامانه ۳- مکتوب تعداد منابع آن به	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱	✓	✓
			۲۱-۶-۲. تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در DOAJ	۷	۲۱-۶-۲. تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در DOAJ برای دانشگاه‌های واجد مجله (سه ماهه اول)	۷	Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۱- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۲- Open Repository لینک سامانه ۳- مکتوب تعداد منابع آن به	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱	✓	✓			
			۲۱-۶-۳. تکمیل پوشش مقالات و مستندات دانشگاه در Open Access Repository های دانشگاه‌ها (سه ماهه اول)	۱۱	۲۱-۶-۳. تکمیل پوشش مقالات و مستندات دانشگاه در Open Access Repository های دانشگاه‌ها (سه ماهه اول)	۱۱	Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۱- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۲- Open Repository لینک سامانه ۳- مکتوب تعداد منابع آن به	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱	✓	✓			

حوزه تحقیقات و فناوری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	رشد
						۲۱-۱-۶-۴. تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در Google Scholar و ارتقای Visibility مجلات در آن‌ها برای دانشگاه‌های واجد مجله (سه ماهه دوم)	۷	۱- Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در - ۲- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در - ۳- دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه مکتوب تعداد منابع آن به	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱		✓	✓
						۲۱-۱-۶-۵. تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در DOAJ برای دانشگاه‌های واجد مجله (سه ماهه دوم)	۷	۱- Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در - ۲- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در - ۳- دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه مکتوب تعداد منابع آن به	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱		✓	✓
						۲۱-۱-۶-۶. تکمیل پوشش مقالات و مستندات دانشگاه در Open Access Repository های دانشگاه‌ها (سه ماهه دوم)	۱۱	۱- Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در - ۲- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در - ۳- دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه مکتوب تعداد منابع آن به	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱		✓	✓
						۲۱-۱-۶-۷. تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در Google Scholar و ارتقای Visibility مجلات در آن‌ها برای دانشگاه‌های واجد مجله (سه ماهه سوم)	۷	۱- Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در - ۲- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در - ۳- دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه مکتوب تعداد منابع آن به	۹۶/۰۹/۰۱	۹۶/۰۹/۳۰		✓	✓
						۲۱-۱-۶-۸. تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در DOAJ برای دانشگاه‌های واجد مجله (سه ماهه سوم)	۷	۱- Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در - ۲- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در - ۳- دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه مکتوب تعداد منابع آن به	۹۶/۰۹/۰۱	۹۶/۰۹/۳۰		✓	✓
						۲۱-۱-۶-۹. تکمیل پوشش مقالات و مستندات دانشگاه در Open Access Repository های دانشگاه‌ها (سه ماهه سوم)	۱۱	۱- Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در - ۲- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در - ۳- دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه مکتوب تعداد منابع آن به	۹۶/۰۹/۰۱	۹۶/۰۹/۳۰		✓	✓
						۲۱-۱-۶-۱۰. تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در Google Scholar و ارتقای Visibility مجلات در آن‌ها برای دانشگاه‌های واجد مجله (سه ماهه چهارم)	۷	۱- Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در - ۲- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در - ۳- دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه مکتوب تعداد منابع آن به	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓	✓
						۲۱-۱-۶-۱۱. تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در DOAJ برای دانشگاه‌های واجد مجله (سه ماهه چهارم)	۷	۱- Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در - ۲- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در - ۳- دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه مکتوب تعداد منابع آن به	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓	✓
						۲۱-۱-۶-۱۲. تکمیل پوشش مقالات و مستندات دانشگاه در Open Access Repository های دانشگاه‌ها (سه ماهه چهارم)	۱۱	۱- Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در - ۲- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در - ۳- دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه مکتوب تعداد منابع آن به	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓	✓
												۲۱-۲-۶-۱. برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی سردبیران مجلات پزشکی برای ارتقای کیفی مجلات و شاخص‌های مربوطه	۴۰
۲۱-۲-۶-۲. برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی داوران مجلات پزشکی برای ارتقای کیفی مجلات و شاخص‌های مربوطه	۳۰	گزارش برگزاری کارگاه‌ها	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓								
۲۱-۲-۶-۳. برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی مدیران مجلات پزشکی برای ارتقای کیفی مجلات و شاخص‌های مربوطه	۳۰	گزارش برگزاری کارگاه‌ها	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓								
۲۱-۱-۷-۱. تدوین محتوای سه مستند	۲۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۱/۱۵	۹۶/۰۲/۳۱	✓								

حوزه تحقیقات و فناوری

وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	رشته	هدف کلی	
	بین‌المللی حوزه سلامت نسبت به کل پژوهش‌های سلامت (بر اساس شاخص Int. collaboration در گزارش سالیانه SCImago)		چندرسانه‌ای با هدف آموزش توسعه تعاملات بین‌المللی در پژوهش		۲۱-۷-۱-۲. ارزیابی محتوا و آرایه بازخورد	۱۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱	✓				
						۲۱-۷-۱-۳. سفارش ساخت سه مستند	۴۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۷/۳۰	✓			
						۲۱-۷-۱-۴. ارزیابی مستند و آرایه بازخورد	۱۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۸/۰۱	۹۶/۰۸/۳۰	✓			
						۲۱-۷-۱-۵. نهایی‌سازی مستند و انتشار آن	۲۰	لینک مستند در وب سایت مؤسسه نيماد	۹۶/۰۹/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓			
۲۰			۲۱-۷-۲. برقراری تعامل با محققان علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم		۲۱-۷-۲-۱. شناسایی محققان علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم	۴۰	لیست اسامی محققان علوم پزشکی ایرانی مقیم خارج از کشور که محل تولد و اقامت اولیه آنها در شهرستان محل دانشگاه بوده است	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓	✓		
					۲۱-۷-۲-۲. دعوت از محققان علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم برای مشارکت در طرح‌های پژوهشی	۴۰	فهرست مکاتبات (شامل معرفی وب سایت مؤسسه نيماد بخش شبکه‌های علمی و بین‌المللی)	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓	✓		
					۲۱-۷-۲-۳. راه‌اندازی پورتال معرفی محققان علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم که تمایل به همکاری در طرح‌های پژوهشی در ایران دارند	۲۰	پورتال print screen	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓				
۳۰			۲۱-۷-۳. اجرای برنامه مشترک با سازمان کاکرین (Cochrane)		۲۱-۷-۳-۱. گزارش برنامه استراتژیک «مرکز همکاری‌های کاکرین ایران» در سال ۲۰۱۷ میلادی	۲۰	گزارش اقدامات انجام شده	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓				
					۲۱-۷-۳-۲. اجرای پروژه ترجمه مقالات مروری کاکرین (۱۰۰۰) خلاصه مقاله	۲۰	گزارش اقدامات انجام شده	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓				
					۲۱-۷-۳-۳. برگزاری کارگاه آشنایی با مرورهای کاکرین در کلان مناطق (۱۰ کارگاه)	۲۵	گزارش کارگاه بر اساس شیوه‌نامه برگزاری توسط ستاد	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓			
					۲۱-۷-۳-۴. برگزاری کارگاه EBM در کلان مناطق (۱۰ کارگاه)	۲۵	گزارش کارگاه بر اساس شیوه‌نامه برگزاری توسط ستاد	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓			
					۲۱-۷-۴. به روز رسانی پورتال فارسی برای آرایه ترجمه‌های خلاصه مقالات مروری کاکرین	۱۰	پورتال print screen	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓				
۱۰۰			۲۱-۸-۱. توسعه و تکمیل آزمایشگاه‌های جامع تحقیقات علوم پزشکی		۲۱-۸-۱-۱. کمک مالی به شبکه آزمایشگاه‌های جامع در دانشگاه‌های تپ پک	۲۵	نامه ابلاغ اعتبار (۱۰ آزمایشگاه)	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓				
					۲۱-۸-۱-۲. گزارش بهره‌برداری از آزمایشگاه‌های تحقیقات جامع موجود	۱۰	ارایه گزارش دانشگاه مبنی بر آرایه خدمات آزمایشگاهی	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓				
					۲۱-۸-۱-۳. گزارش کمک مالی به دانشگاه‌های تپ ۲ و ۳	۵	نامه ابلاغ اعتبار (۶ مورد)	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓				
					۲۱-۸-۱-۴. گزارش تکمیل بانک مواد اولیه و مصرفی آزمایشگاهها	۱۰	مکاتبات انجام شده	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓				
					۲۱-۸-۱-۵. گزارش اعطای مجوز تأسیس آزمایشگاه‌های جامع تحقیقات جدید	۵	مکاتبات و صورتجلسات (۵ مجوز)	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓				
					۲۱-۸-۱-۶. گزارش کمک مالی به آزمایشگاه‌های جدید تأسیس	۵	نامه ابلاغ اعتبار (۱۱ مورد)	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓				
					۲۱-۸-۱-۷. گزارش راه‌اندازی آزمایشگاه‌های جدید	۱۰	نتایج ارزیابی دانشگاهها (۵ مورد مشخص شده و ۵ مورد دیگر بر اساس نتایج ارزیابی دانشگاهها مشخص خواهد شد)- درخواست دانشگاه مبنی بر اعلام آمادگی جهت راه‌اندازی آزمایشگاه	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓				
					۲۱-۸-۱-۸. گزارش کمک مالی ویژه جهت راه‌اندازی دستگاه‌های جدید	۵	نامه ابلاغ اعتبار (۵ دستگاه)	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓				
					۲۱-۸-۱-۹. گزارش ایجاد هماهنگی بین شبکه آزمایشگاه‌های تحقیقات جامع	۲	صورتجلسات (۱۲ جلسه)	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓				
					۲۱-۸-۱-۱۰. گزارش نهایی سازی و ابلاغ دستورالعمل یکسان‌سازی تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی در شبکه آزمایشگاه‌های جامع	۵	دستورالعمل ابلاغ شده	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓				
۶۰			۲۱-۹-۱. آرایه گرانت‌های تحقیقاتی در راستای حمایت از		۲۱-۹-۱-۱. داوری علمی (peer-review) طرح‌های کامل	۶	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۰۱/۱۵	۹۶/۰۱/۳۱	✓				

حوزه تحقیقات و فناوری

وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	رشته
	پزشکی		طرح‌های پژوهشی ملی و فردانشگاهی با تأکید بر پزشکی فردمحور		۲۱-۹-۱-۲۰. بررسی نتایج داوری و انتخاب طرح‌های برتر در جلسات کمیته‌های تخصصی	۵	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۲/۱۵	✓		
					۲۱-۹-۱-۳۰. انتخاب طرح‌های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه	۳	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۰۲/۱۶	۹۶/۰۲/۲۰	✓		
					۲۱-۹-۱-۴۰. کارشناسی اخلاق در پژوهش طرح‌های مصوب	۳	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۰۲/۲۱	۹۶/۰۳/۰۵	✓		
					۲۱-۹-۱-۵۰. کارشناسی هزینه طرح‌های مصوب	۲	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۰۳/۰۶	۹۶/۰۳/۱۰	✓		
					۲۱-۹-۱-۶۰. ارسال بازخورد کارشناسی اخلاق و هزینه به متقاضیان اصلی طرح‌های مصوب	۴	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۰۳/۱۱	۹۶/۰۳/۲۰	✓		
					۲۱-۹-۱-۷۰. انعقاد قرارداد با متقاضیان اصلی (PI) طرح‌های برتر	۴	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۰۳/۲۱	۹۶/۰۴/۱۰	✓		
					۲۱-۹-۱-۸۰. فراخوان حمایت از طرح‌های تحقیقاتی و فناوریانه فردانشگاهی (طرح‌های تحقیقاتی اولیه یا Pre-proposal)	۳	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۲/۳۱	✓		
					۲۱-۹-۱-۹۰. رتبه بندی طرح‌های تحقیقاتی اولیه (Pre-proposal)	۶	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱	✓		
					۲۱-۹-۱-۱۰۰. بررسی نتایج و انتخاب طرح‌های برتر در جلسات کمیته‌های تخصصی	۵	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۴/۱۵	✓		
					۲۱-۹-۱-۱۱۰. انتخاب طرح‌های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه	۳	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۰۴/۱۶	۹۶/۰۴/۳۱	✓		
					۲۱-۹-۱-۱۲۰. فراخوان ارسال طرح کامل (full proposal)	۳	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۵/۲۰	✓		
					۲۱-۹-۱-۱۳۰. داوری علمی (peer-review) طرح‌های کامل	۶	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۰۵/۲۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓		
					۲۱-۹-۱-۱۴۰. بررسی نتایج داوری و انتخاب طرح‌های برتر در جلسات کمیته‌های تخصصی	۵	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۰۷/۱۵	✓		
					۲۱-۹-۱-۱۵۰. انتخاب طرح‌های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه	۳	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۰۷/۱۶	۹۶/۰۷/۳۰	✓		
					۲۱-۹-۱-۱۶۰. کارشناسی اخلاق در پژوهش طرح‌های مصوب	۳	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۰۸/۰۱	۹۶/۰۸/۲۰	✓		
					۲۱-۹-۱-۱۷۰. کارشناسی هزینه طرح‌های مصوب	۲	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۰۸/۲۱	۹۶/۰۸/۲۵	✓		
					۲۱-۹-۱-۱۸۰. ارسال بازخورد کارشناسی اخلاق و هزینه به متقاضیان اصلی طرح‌های مصوب	۴	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۰۸/۲۶	۹۶/۰۹/۱۰	✓		
					۲۱-۹-۱-۱۹۰. انعقاد قرارداد با متقاضیان اصلی (PI) طرح‌های برتر	۴	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۰۹/۱۱	۹۶/۰۹/۳۰	✓		
					۲۱-۹-۱-۲۰۰. فراخوان حمایت از طرح‌های تحقیقاتی و فناوریانه فردانشگاهی (طرح‌های تحقیقاتی اولیه یا Pre-proposal)	۳	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۰۸/۰۱	۹۶/۰۸/۳۰	✓		
					۲۱-۹-۱-۲۱۰. رتبه بندی طرح‌های تحقیقاتی اولیه (Pre-proposal)	۶	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۰۹/۰۱	۹۶/۰۹/۳۰	✓		
					۲۱-۹-۱-۲۲۰. بررسی نتایج و انتخاب طرح‌های برتر در جلسات کمیته‌های تخصصی	۵	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۰/۱۵	✓		
					۲۱-۹-۱-۲۳۰. انتخاب طرح‌های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه	۳	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۱۰/۱۶	۹۶/۱۰/۳۰	✓		
					۲۱-۹-۱-۲۴۰. فراخوان ارسال طرح کامل (full proposal)	۳	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۵/۱۱/۰۱	۹۵/۱۱/۲۰	✓		

حوزه تحقیقات و فناوری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	رستمان	
هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۱۱/۲۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			
								۶	۲۱-۹-۲۵. داوری علمی (peer- review) طرح‌های کامل					
								۱۰۰	۲۱-۹-۲۱. کمک مالی به پژوهش‌های مرتبط با «اخلاق در پژوهش»	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
								۱۰	۲۱-۹-۲۱. راه‌اندازی برنامه‌های جدید ثبت (گزارش شش ماهه اول)	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓	✓	ارایه تفاهم نامه یا قرارداد برنامه ثبت با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و یا دانشگاه
								۱۰	۲۱-۹-۲۱. تشکیل کارگروه ملی سیاست‌گذاری و تشکیل جلسات برنامه توسعه برنامه‌های ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت	۹۶/۰۹/۰۱	۹۶/۰۹/۳۱	✓		ارایه گزارش مربوطه
								۱۵	۲۱-۹-۳۰. برگزاری کارگاه‌های ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓	مجوز از سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت به آدرس http://www.ircmc.ir (الصاق مجوز سامانه آموزش مداوم جهت کارگاه ثبت در سامانه برنامه عملیاتی شرط لازم کسب امتیاز کارگاه برنامه ثبت خواهد بود.)
								۱۰	۲۱-۹-۳۰. برگزاری همایش ملی ثبت بیماری‌ها	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		مجوز همایش ثبت بیماری
								۲۰	۲۱-۹-۳۰. ارزیابی و نظارت بر اجرای برنامه‌های ثبت	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		گزارش ارزشیابی
								۱۰	۲۱-۹-۳۰. راه‌اندازی برنامه‌های جدید ثبت (گزارش شش ماهه دوم)	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓	ارایه تفاهم نامه یا قرارداد برنامه ثبت با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و یا دانشگاه
								۲۵	۲۱-۹-۳۰. حمایت از ۴۰ برنامه مصوب معاونت تحقیقات	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		متن قرارداد و سند ابلاغ اعتبار اجرای ثبت بیماری
								۲۰	۲۱-۱۰-۱۰. تدوین آیین‌نامه اهدای گرانت‌های تحقیقاتی به اساتید دانشگاه‌ها جهت پرورش دانشجویان پژوهشگر (همشاپرویی)	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۲/۳۱	✓		آیین‌نامه
								۱۰	۲۱-۱۰-۲۱. فراخوان گرانت‌های تحقیقاتی و دریافت پروپوزال متقاضیان	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱	✓	✓	نامه فراخوان ستاد و اطلاعیه فراخوان دانشگاه ۲- لینک خبر ۱- مربوطه در وب سایت دانشگاه
								۱۵	۲۱-۱۰-۲۱. داوری علمی پروپوزال‌ها و انتخاب برگزیدگان	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۴/۳۱	✓		گزارش مربوطه (با حفظ محرمانگی اطلاعات)
								۱۵	۲۱-۱۰-۲۱. انعقاد قرارداد با برگزیدگان و نظارت بر انجام آن	۹۶/۰۵/۰۱	۹۶/۰۶/۳۰	✓		گزارش مربوطه
								۱۰	۲۱-۱۰-۲۱. فراخوان گرانت‌های تحقیقاتی و دریافت پروپوزال متقاضیان	۹۶/۰۸/۰۱	۹۶/۰۸/۳۰	✓	✓	نامه فراخوان ستاد و اطلاعیه فراخوان دانشگاه ۲- لینک خبر ۱- مربوطه در وب سایت دانشگاه
								۱۵	۲۱-۱۰-۲۱. داوری علمی پروپوزال‌ها و انتخاب برگزیدگان	۹۶/۰۹/۰۱	۹۶/۰۹/۳۰	✓		گزارش مربوطه (با حفظ محرمانگی اطلاعات)
								۱۵	۲۱-۱۰-۲۱. انعقاد قرارداد با برگزیدگان و نظارت بر انجام آن	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۱/۳۰	✓		گزارش مربوطه
								۵	۲۱-۱۰-۲۱. ارزیابی و انتخاب دانشگاه میزبان ۱۹ کنگره ملی و بین‌المللی تحقیقات دانشجویی در سال ۱۳۹۶	۹۶/۰۸/۰۱	۹۶/۰۸/۳۰	✓		گزارش مربوطه
								۲	۲۱-۱۰-۲۱. بازدید از دانشگاه میزبان ۱۹ کنگره ملی و بین‌المللی تحقیقات دانشجویی در سال ۱۳۹۶	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۲۹	✓		گزارش مربوطه
								۱۱	۲۱-۱۰-۲۱. برگزاری ۱۸مین کنگره ملی و بین‌المللی تحقیقات دانشجویی در دانشگاه ع. پ قزوین	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓	✓	گزارش مربوطه
۲	۲۱-۱۰-۲۱. بازنگری دستورالعمل "امتیازدهی دانشجوی پژوهشگر بند ک استعداد درخشان"	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓		دستورالعمل								
۵	۲۱-۱۰-۲۱. بازنگری "آیین‌نامه کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی"	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓		بین‌نامه								
۳	۲۱-۱۰-۲۱. انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه اول	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱	✓		گزارش مربوطه								

حوزه تحقیقات و فناوری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	رشته
						۲۱-۱-۲۰۰۷. انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه دوم		گزارش مربوطه	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓		
						۲۱-۱-۲۰۰۸. انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه سوم		گزارش مربوطه	۹۶/۰۹/۰۱	۹۶/۰۹/۳۰	✓		
						۲۱-۱-۲۰۰۹. انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه چهارم		گزارش مربوطه	۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۲۹	✓		
						۲۱-۱-۲۰۱۰. روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه اول	۲	پورتال print screen	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱	✓		
						۲۱-۱-۲۰۱۱. روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه دوم		پورتال print screen	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓		
						۲۱-۱-۲۰۱۲. روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه سوم		پورتال print screen	۹۶/۰۹/۰۱	۹۶/۰۹/۳۰	✓		
						۲۱-۱-۲۰۱۳. روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه چهارم		پورتال print screen	۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۲۹	✓		
						۲۱-۱-۲۰۱۴. بروزرسانی اطلاعات سرپرستان، کارشناسان و دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی	۷	گزارش مربوطه	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓		
						۲۱-۱-۲۰۱۵. برگزاری جلسات با دبیران و سرپرستان دفاتر دانشجویی دانشگاهها	۲	گزارش مربوطه	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۲۱-۱-۲۰۱۶. برگزاری جلسات با اعضای شورای سیاستگذاری و تصمیم گیری در مورد سیاست های دفتر کشوری	۳	گزارش مربوطه	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۲۱-۱-۲۰۱۷. تهیه گزارش عملکرد سالانه دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی	۲	گزارش مربوطه	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۲۱-۱-۲۰۱۸. حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاهها سه ماهه اول	۷	نامه ابلاغ اعتبار	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۴/۳۱	✓		
						۲۱-۱-۲۰۱۹. حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاهها سه ماهه دوم		نامه ابلاغ اعتبار	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۰۷/۳۱	✓		
						۲۱-۱-۲۰۲۰. حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاهها سه ماهه سوم		نامه ابلاغ اعتبار	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓		
						۲۱-۱-۲۰۲۱. حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاهها سه ماهه چهارم		نامه ابلاغ اعتبار	۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۲۹	✓		
						۲۱-۱-۲۰۲۲. ساماندهی و ارتقای عملکرد شبکه های همکار منطفقهای دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاهها	۳	گزارش مربوطه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۲۱-۱-۲۰۲۳. راه اندازی دفاتر جدید تحقیقات دانشجویی در دانشگاهها	۳	گزارش مربوطه	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۱/۲۹	✓		
						۲۱-۱-۲۰۲۴. بازدید از دفاتر تحقیقات دانشجویی در دانشگاهها	۳	گزارش مربوطه	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۱/۲۹	✓		
						۲۱-۱-۲۰۲۵. ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی در ارزشیابی سالانه معاونت تحقیقات دانشجویی	۵	گزارش مربوطه	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓		
						۲۱-۱-۲۰۲۶. ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی در جشنواره رازی	۵	گزارش مربوطه	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓		
		۱۰-۱۱-۲۱. راه اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان های عمومی دانشگاهی	۱۰	۲۱-۱۱-۱۰. راه اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان های عمومی دانشگاهی	۶۰	۲۱-۱۱-۱. شناسایی بیمارستان های عمومی دانشگاهی واجد شرایط	۲۰	صورجلسه بازدید از بیمارستانها - اعلام نیاز دانشگاه به تأسیس واحد بالینی جدید	۹۶/۰۱/۱۵	۹۶/۰۲/۳۱	✓	✓	
						۲۱-۱۱-۲. بررسی نیازهای راه اندازی واحد	۲۰	ارایه صورجلسه بازدید از محل تأسیس واحد - ارایه فهرست نیازهای لازم جهت راه اندازی واحدها - نامه دانشگاه مبنی بر اعلام حمایت از واحد بالینی مورد نظر	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۴/۳۱	✓	✓	

حوزه تحقیقات و فناوری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	ارستان						
					۳۰	۳-۱۱-۲۱. اختصاص اعتبار (از محل درآمد بیمارستان)	۲۰	رونوشت ابلاغ اعتبار ارسالی از دانشگاه	۹۶/۰۵/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱		✓	✓						
						۴-۱۱-۲۱. راه‌اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی جدید	۴۰	گزارش عملکرد	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓	✓						
						۲-۱۱-۲۱. راه‌اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان‌های خصوصی	۱۰	گزارش عملکرد	۹۶/۰۱/۱۵	۹۶/۰۳/۳۱		✓	✓						
						۲-۱۱-۲۱. انجام اقدامات لازم جهت تشویق به راه‌اندازی واحد	۴۰	گزارش عملکرد	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۷/۳۰		✓	✓						
						۳-۲-۱۱-۲۱. راه‌اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی جدید در بخش خصوصی	۴۰	مجوز تأیید	۹۶/۰۸/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓	✓						
						۱-۳-۱۱-۲۱. بازنگری فرایند ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی	۳۰	فرم و دستورالعملها	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۲/۳۱	✓								
						۲-۳-۱۱-۲۱. گزارش نظارت و ارزشیابی سالانه واحدها (۴۰ واحد)	۶۰	نتایج ارزیابی	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓								
						۳-۳-۱۱-۲۱. گزارش کمک مالی به ۴۵ واحد توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان‌ها	۱۰	مستندات ابلاغ اعتبار	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓								
						۱-۱-۱۲-۲۱. ارزیابی، انتخاب و تأمین منابع اطلاعاتی الکترونیکی علمی و پژوهشی (حداقل ۱۲ مجموعه)	۶۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓								
						۲-۱-۱۲-۲۱. ایجاد دسترسی پایدار به منابع الکترونیکی برای دانشگاه‌ها و مؤسسات تابعه	۲۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓								
۳-۱-۱۲-۲۱. ارزیابی و تحلیل میزان استفاده دانشگاه‌ها از منابع اطلاعاتی	۲۰	ارایه گزارش مربوطه به صورت فصلی	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓	✓												
					۲۰	۴-۱-۱۲-۲۱. اطلاع‌رسانی دانشگاه‌ها در مورد منابع الکترونیکی در دسترس به کاربران	۲۰	۱- ارسال ارایه گزارش طراحی و تکمیل وب سایت کتابخانه دیجیتال ۲- ارسال فرم تکمیل شده ارزشیابی وب‌سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه ۳- ارسال مستندات موارد اطلاع‌رسانی شده در مورد منابع الکترونیکی در دسترس به کاربران از طریق درج صحیح و کامل آدرس‌های همه منابع الکترونیکی مورد اشتراک در وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه ۴- دسترسی با یک کلیک به وب سایت کتابخانه دیجیتال از سایت اصلی دانشگاه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓	✓						
						۵-۱-۱۲-۲۱. ارزیابی خرید منابع جدید	۲۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓								
						۱-۲-۱۲-۲۱. طراحی، استقرار و راه‌اندازی سامانه کتب دانشگاهی علوم پزشکی کشور	۱۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۷/۱۵	۹۶/۰۷/۳۰	✓								
						۲-۲-۱۲-۲۱. طراحی، استقرار و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی مقالات علوم پزشکی کشور	۱۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۳/۳۰	✓								
						۳-۲-۱۲-۲۱. به روزرسانی مستمر بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور (سه ماهه اول)	۲	ارایه گزارش تعداد پایان‌نامه‌های وارد شده در سامانه دانشگاهی کتابخانه مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱	✓	✓							
						۴-۲-۱۲-۲۱. طراحی، استقرار و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور	۱۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۴/۳۱	✓								
						۵-۲-۱۲-۲۱. طراحی، استقرار و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی مجلات علوم پزشکی کشور	۱۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۶/۱۵	✓								

حوزه تحقیقات و فناوری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	رستمان
						۲۱-۱۲-۲-۶ به روز رسانی مستمر تعداد و اطلاعات اعضای هیات علمی در سامانه علم‌سنجی دانشگاه	۱۰	ویرایش و روزآمد سازی مستمر اطلاعات هویتی اعضای هیات علمی دانشگاه ارسال لیست به روز شده معاونت آموزشی دانشگاه از اعضای هیات علمی دانشگاه ارسال تصویر نامه مربوطه از معاونت آموزشی دانشگاه -۳ ارسال خروجی اکسل فهرست به روز شده سامانه علم سنجی از -۴ اعضای هیات علمی دانشگاه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۱/۳۰		✓	✓
						۲۱-۱۲-۲-۷. تکمیل مستمر بخش‌های اطلاعاتی سامانه علم‌سنجی دانشگاه و پاسخ‌گویی به بازخوردهای ارسالی اعضای هیات علمی در سامانه	۱۰	تکمیل همه بخش‌های اطلاعاتی اعضای هیات علمی در سامانه -۱ با پوشش تکمیل حداقل ۹۰٪ تمامی اجزای اطلاعاتی سامانه با اطلاعات صحیح و معتبر و به روزرسانی مداوم آن (طبق الگوی ارایه شده توسط ستاد انجام ویرایش های لازم -۲ روزآمدسازی اطلاعات -۳ پاسخگویی مناسب و بموقع به بازخوردهای اعضای هیات علمی -۴ در سامانه علم سنجی	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۳/۱۵		✓	✓
						۲۱-۱۲-۲-۸. درج و تکمیل اطلاعات ResearcherID و Google Scholar و ORCID سامانه علم سنجی	۱۰	ارایه گزارش پیشرفت، به روزرسانی و درج شناسه های ResearcherID و Google Scholar و ORCID دانشگاه در سامانه علم سنجی	۹۶/۰۲/۱۵	۹۶/۰۶/۳۱		✓	✓
						۲۱-۱۲-۲-۹. طراحی، استقرار و راه‌اندازی سامانه جامع کارگاهها	۵	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۴/۳۱	✓		
						۲۱-۱۲-۲-۱۰. تکمیل و به روز رسانی مستمر اطلاعات سامانه انتشار نتایج طرح‌های تحقیقاتی	۱۰	ارایه گزارش ماهیانه تعداد خبر تهیه و درج شده در سامانه مذکور	۹۶/۰۱/۱۵	۹۶/۱۲/۱۵		✓	✓
						۲۱-۱۲-۲-۱۱. به روزرسانی مستمر بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور (سه ماهه دوم)	۲	ارایه گزارش تعداد پایان نامه‌های وارد شده در سامانه دانشگاهی کتابخانه مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱		✓	✓
						۲۱-۱۲-۲-۱۲. تکمیل و به روز رسانی مستمر سامانه مجلات نامعتبر	۵	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۷/۱۵	۹۶/۰۷/۳۰	✓		
						۲۱-۱۲-۲-۱۳. به روزرسانی مستمر بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور (سه ماهه سوم)	۳	ارایه گزارش تعداد پایان نامه‌های وارد شده در سامانه دانشگاهی کتابخانه مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری	۹۶/۰۹/۰۱	۹۶/۰۹/۳۰		✓	✓
						۲۱-۱۲-۲-۱۴. به روزرسانی مستمر بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور (سه ماهه چهارم)	۳	ارایه گزارش تعداد پایان نامه‌های وارد شده در سامانه دانشگاهی کتابخانه مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری	۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓	✓
						۲۱-۱۲-۲-۱. طراحی، تدوین و استانداردسازی چک لیست ارزشیابی کتابخانه‌ها	۱۰	گزارش ارزیابی کتابخانه‌ها	۹۶/۰۱/۱۵	۹۶/۰۳/۳۱	✓	✓	
						۲۱-۱۲-۲-۲. تامین و به روزرسانی منابع اطلاعاتی کتابخانه شامل کتب و ... (سه ماهه اول)	۵	ارایه گزارش خرید منابع شامل تعداد و نسخ کتب و منابع خریداری شده و بودجه هزینه شده همراه با بودجه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مربوطه در سال جاری (سه‌م بودجه اختصاص داده شده به این فعالیت به بودجه معاونت)	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱		✓	✓
						۲۱-۱۲-۲-۳. به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه (سه ماهه اول)	۷	ارسال آدرس وب‌سایت -۱ گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل -۲ وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه مطابق استانداردهای ارائه شده مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی تکمیل و ارسال چک لیست خودارزیابی مربوطه -۳	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱		✓	✓
						۲۱-۱۲-۲-۴. ابلاغ چک لیست ارزشیابی کتابخانه‌ها به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور	۱۰	ابلاغ چک لیست مربوطه	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۴/۳۱	✓		
						۲۱-۱۲-۲-۵. انجام ارزشیابی کتابخانه‌ها	۱۰	انجام ارزشیابی کتابخانه‌ها	۹۶/۰۵/۰۱	۹۶/۰۵/۳۱	✓		

حوزه تحقیقات و فناوری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	رستمان
						۲۲-۱-۱-۵. ابلاغ آیین نامه‌های فعالیت مراکز رشد فناوری دانشگاهها	۵	آیین نامه و نامه ابلاغ آن	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۳/۱۵	✓		
						۲۲-۱-۱-۶. راه اندازی سامانه مدیریت فعالیت‌های مراکز رشد دانشگاه‌های علوم پزشکی	۱۰	سامانه print screen	۹۶/۰۶/۱۵	۹۶/۰۹/۱۵	✓		
						۲۲-۱-۱-۷. ورود اطلاعات توسط مراکز رشد دانشگاهها و گزارشگیری اولیه از پایلوت سامانه مدیریت فعالیت‌های مراکز رشد	۱۰	تکمیل اطلاعات در سامانه مدیریت فعالیت‌های مراکز رشد فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی (ارزیابی ورود اطلاعات توسط admin ستاد)	۹۶/۰۷/۱۵	۹۶/۱۱/۳۰		✓	✓
						۲۲-۱-۱-۸. تدوین اطلس آمایش فناوری سلامت کلان مناطق (با مدیریت دبیران کلان مناطق)	۱۰	تکمیل فرم‌های ارسالی توسط ستاد	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓		
						۲۲-۱-۱-۹. حمایت از توسعه فعالیت‌های مرکز رشد بین‌المللی فناوری سلامت کیش (شش ماهه اول)	۱۰	گزارش مربوطه	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓		
						۲۲-۱-۱-۱۰. تدوین اطلس آمایش فناوری سلامت کشور	۱۰	گزارش مربوطه	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓		
						۲۲-۱-۱-۱۱. استقرار و توانمندی واحدهای فناور بر اساس اولویت‌های تعیین شده	۱۰	ورود اطلاعات شرکت‌های مستقر در سامانه ستادی (ارزیابی ورود اطلاعات توسط Admin ستادی)	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓	✓
						۲۲-۱-۱-۱۲. حمایت از توسعه فعالیت‌های مرکز رشد بین‌المللی فناوری سلامت کیش (شش ماهه دوم)	۱۰	گزارش مربوطه	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۲۲-۱-۱-۱۰. گزارش تشکیل شورای رؤسای کمیته‌های فناوری دفتر توسعه فناوری سلامت	۲۰	گزارش مربوطه	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓		
						۲۲-۱-۱-۲. تشکیل کمیته تدوین نقشه راه فناوری سلامت	۲۰	گزارش مربوطه	۹۶/۰۲/۱۵	۹۶/۰۳/۱۵	✓		
						۲۲-۱-۱-۲. گزارش تدوین نقشه راه فناوری سلامت	۶۰	نقشه راه و نامه ابلاغ آن	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۰۸/۱۵	✓		
						۲۲-۱-۱-۱. تشکیل کمیته مدیریت راه اندازی دفتر همکاری فناوری، هماهنگی و تقسیم کار	۱۰	گزارش مربوطه	۹۶/۰۱/۱۵	۹۶/۰۲/۳۱	✓		
						۲۲-۱-۱-۲. تدوین مدل راه اندازی دفتر همکاری فناوری در دانشگاهها (ماموریت، سیاست، تامین مالی، منابع انسانی، ساختار)	۲۵	گزارش مربوطه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۴/۳۱	✓		
						۲۲-۱-۱-۳. نهایی سازی مدل در کمیته و ابلاغ آن به دانشگاهها	۱۰	گزارش مربوطه	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۴/۳۱	✓		
						۲۲-۱-۱-۴. ایجاد ساختار دفتر همکاری فناوری در دانشگاه‌های منتخب بر اساس مدل ابلاغی	۱۵	گزارش مربوطه	۹۶/۰۵/۰۱	۹۶/۰۹/۳۱	✓		
						۲۲-۱-۱-۵. انتخاب، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دفتر همکاری فناوری (شش ماهه اول)	۱۵	گزارش مربوطه	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓		
						۲۲-۱-۱-۶. تدوین قوانین، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با دفاتر دفتر همکاری فناوری و تصویب و ابلاغ آن به دانشگاه	۱۵	ابلاغ آیین نامه و قوانین	۹۶/۰۵/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓	✓	
						۲۲-۱-۱-۷. ارایه حمایت‌های تشویقی به دانشگاه‌های منتخب (شامل تامین مالی، آموزش، ساختار، فرآیند)	۱۰	نامه ابلاغ اعتبار و گزارش‌های مربوطه	۹۶/۰۵/۰۱	۹۶/۰۷/۱۵	✓		
						۲۲-۱-۱-۸. انتخاب، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دفتر همکاری فناوری (شش ماهه دوم)	۱۵	گزارش مربوطه	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۲۲-۱-۱-۴. تدوین برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی مرکز رشد فناوری دانشگاه	۵	ارسال برنامه استراتژیک مرکز رشد (هر مرکز رشد دانشگاه به صورت مستقل) ۲- اخذ تأییدیه معاونت تحقیقات و فناوری برای اجرای برنامه	۹۶/۰۹/۰۱	۹۶/۱۰/۱۵		✓	✓
						۲۲-۱-۱-۴. تدوین برنامه عملیاتی یکساله مراکز رشد فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور	۴۰	ارسال برنامه استراتژیک مرکز رشد (هر مرکز رشد دانشگاه به صورت مستقل) ۲- اخذ تأییدیه معاونت تحقیقات و فناوری برای اجرای برنامه	۹۶/۰۹/۰۱	۹۶/۱۰/۱۵		✓	✓
						۲۲-۱-۱-۵. تشکیل کمیته هماهنگی و تقسیم کار	۱۵	گزارش مربوطه	۹۶/۰۱/۱۵	۹۶/۰۲/۳۱	✓		

حوزه تحقیقات و فناوری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	رشته
				فکری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور		۲۲-۱-۲۲. تدوین پیش نویس سیاست مالکیت فکری (IP Policy)	۲۵	گزارش مربوطه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۵/۳۱	✓		
						۲۲-۱-۲۲. ۳. نهایی سازی مدل در کارگروه و تصویب آن در شورای فناوری سلامت	۲۰	گزارش مربوطه	۹۶/۰۵/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓		
						۲۲-۱-۲۲. ۴. ارایه و تصویب سیاست مالکیت فکری در دستور مشترک هیات امانا وزارت بهداشت	۲۰	گزارش مربوطه	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۷/۳۱	✓		
						۲۲-۱-۲۲. ۵. پیگیری تصویب در هیأت امانای دانشگاه‌ها و ابلاغ	۲۰	گزارش مربوطه	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓	
						۲۲-۱-۲۲. ۶. برگزاری همایش‌های توانمندسازی در حوزه فناوری در دانشگاه‌ها	۱۰	گزارش مربوطه	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۰۹/۱۵	✓		
						۲۲-۲-۲۲. ۱. توسعه و تقویت پارک‌های علم و فناوری سلامت	۳۰	گزارش مربوطه	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۲۲-۲-۲۲. ۲. پیگیری و اعطای مجوز راهاندازی یک پارک	۳۰	نامه به شورای گسترش	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۲۲-۲-۲۲. ۳. ۱-۲-۲۲. حمایت و پایش فعالیت‌های پارک‌ها	۵۰	گزارش مربوطه	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۲۲-۲-۲۲. ۱. تدوین آیین‌نامه و شیوه‌نامه راهاندازی پردیس سلامت در پارک‌های علم و فناوری	۴۰	گزارش مربوطه	۹۶/۰۵/۰۱	۹۶/۰۶/۱۵	✓		
						۲۲-۲-۲۲. ۲. راهاندازی شورای پردیس سلامت در پارک‌های علم و فناوری (در هر منطقه آمایشی)	۶۰	ارایه گزارش عملکرد	۹۶/۰۶/۱۵	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۲۲-۲-۲۲. ۱. ۳-۲-۲۲. گزارش گیری اعتبارات فناوری تخصصی به دانشگاه طی سال ۱۳۹۵ (۳۰ دانشگاه)	۵۰	گزارش مربوطه	۹۶/۰۹/۰۱	۹۶/۰۹/۳۰	✓		
						۲۲-۲-۲۲. ۲. ۳-۲-۲۲. پایش میدانی اعتبارات فناوری تخصصی به دانشگاه طی سال ۹۶ (۱۰ دانشگاه)	۵۰	گزارش مربوطه	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۲۲-۱-۳-۲۲. ۱. ۱-۳-۲۲. گزارش پایش اعتبارات تخصصی در سال ۱۳۹۵ در اتاق‌های تمیز دانشگاه‌ها	۲۵	گزارش مربوطه	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۲۲-۱-۳-۲۲. ۲. ۱-۳-۲۲. گزارش ارزیابی میزان پیشرفت ساخت و توسعه اتاق‌های تمیز در دانشگاه‌ها (۱۰ دانشگاه)	۲۵	گزارش مربوطه	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۲۲-۱-۳-۲۲. ۳. ۱-۳-۲۲. گزارش تخصیص بودجه و کمک به راهاندازی ۳ اتاق تمیز	۲۵	نامه ابلاغ اعتبار	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
۲۲-۱-۳-۲۲. ۴. ۱-۳-۲۲. رونمایی از ۳ اتاق تمیز اتمام یافته	۲۵	گزارش مربوطه	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓								
				ساماندهی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت		۲۲-۱-۴-۲۲. ۱. ۱-۴-۲۲. ساماندهی اطلاعات شرکت‌ها و محصولات دانش بنیان در قالب سامانه فن بازار محصولات دانش بنیان حوزه سلامت	۱۵	گزارش مربوطه	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۰۸/۳۰	✓		
						۲۲-۱-۴-۲۲. ۲. ۱-۴-۲۲. برگزاری دومین گردهمایی مدیران عامل شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت	۱۵	گزارش مربوطه	۹۶/۰۱/۱۵	۹۶/۰۳/۳۱	✓		
						۲۲-۱-۴-۲۲. ۳. ۱-۴-۲۲. گزارش انجام اقدامات لازم جهت کسب مجوزهای بین‌المللی و صادرات محصولات برای شرکت‌های دانش بنیان	۲۰	گزارش مربوطه	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۲۲-۱-۴-۲۲. ۴. ۱-۴-۲۲. تهیه کتاب راهنمای جامع فعالیت‌های دانش بنیان حوزه سلامت	۱۰	گزارش مربوطه	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۶/۱۵	✓		
						۲۲-۱-۴-۲۲. ۵. ۱-۴-۲۲. حمایت از حضور شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه‌های معتبر بین المللی (شش ماهه اول)	۲۰	گزارش حمایت از حضور شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه‌های معتبر بین المللی (شش ماهه اول)	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓		
						۲۲-۱-۴-۲۲. ۶. ۱-۴-۲۲. بازنگری، اصلاح و بروزرسانی لیست محصولات دانش بنیان حوزه سلامت (شش ماهه اول)	۲۰	گزارش مربوطه	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓		
						۲۲-۱-۴-۲۲. ۷. ۱-۴-۲۲. حمایت از حضور شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه‌های معتبر بین المللی (شش ماهه اول)	۲۰	گزارش حمایت از حضور شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه‌های معتبر بین المللی (شش ماهه اول)	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓		

حوزه تحقیقات و فناوری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	رستمان					
				۲۲-۴-۲. توسعه و بروزرسانی سامانه مجازی توانمندسازی و فرهنگسازی توسعه فناوری	۲۰	۲۲-۴-۱. حمایت از حضور شرکتهای دانش بنیان در نمایشگاههای معتبر بین المللی (شش ماهه دوم)	۲۰	گزارش حمایت از حضور شرکتهای دانش بنیان در نمایشگاههای معتبر بین المللی با همکاری کریدور صادرات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓							
						۲۲-۴-۸. بازنگری، اصلاح و بروزرسانی لیست محصولات دانش بنیان حوزه سلامت (شش ماهه دوم)	۲۰	گزارش مربوطه	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓							
						۲۲-۴-۱۰. تولید محتوای چندرسانه‌ای (مالتی مدیا) از جلسات آموزشی (۱۰ جلسه)	۵۰	گزارش مربوطه	۹۶/۰۱/۱۵	۹۶/۰۳/۳۱	✓							
						۲۲-۴-۲۰. برگزاری جلسات در سامانه مدیریت آموزشی دانشکده مجازی دانشگاه تهران	۲۰	گزارش مربوطه	۹۶/۰۱/۱۵	۹۶/۰۵/۳۱	✓							
						۲۲-۴-۳۰. شرکت در کارگاههای آموزشی حوزه فناوری از طریق سامانه آموزش مجازی دفتر توسعه فناوری (شش ماهه اول)	۳۰	براساس دستور العمل ابلاغی	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓	✓						
						۲۲-۴-۴۰. شرکت در کارگاههای آموزشی حوزه فناوری از طریق سامانه آموزش مجازی دفتر توسعه فناوری (شش ماهه دوم)	۳۰	براساس دستور العمل ابلاغی	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓						
						۲۲-۴-۳۰. بروزرسانی و تکمیل سامانه مدیریت اطلاعات فناوری دانشگاهها براساس نیاز ستاد و دانشگاهها	۱۰۰	گزارش مربوطه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۵/۳۱	✓							
						۲۲-۴-۱۰. تعیین اولویت‌های طرحهای فناوری به تفکیک کمیته‌های فناوری	۳۰	گزارش مربوطه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۳/۲۹	✓							
						۲۲-۴-۲۰. اعلام فراخوان طرحهای فناورانه سلامت سال ۱۳۹۶	۱۰	گزارش مربوطه	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۴/۱۵	✓							
						۲۲-۴-۳۰. ارزیابی طرحهای ارسالی از صندوق نوآوری و شکوفایی در کمیته‌های تخصصی (۲۰ مورد)	۴۰	گزارش مربوطه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۱/۳۰	✓							
						۲۲-۴-۴۰. طراحی و راهاندازی بانک‌های اطلاعاتی طرحهای دریافتی، فناوران، صنایع و محققین	۲۰	گزارش مربوطه	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۶/۱۵	✓							
						۲۲-۵-۱. توسعه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر دولتی سلامت	۱۵	۲۲-۵-۵. افزایش سهم اشتغال دانش‌بنیان حوزه سلامت از کل اشتغال کشور	۶۵	۲۲-۵-۱۰. راهاندازی صندوق پژوهش و فناوری در دانشگاههای علوم پزشکی کشور (۲ صندوق)	۶۰	درخواست دانشگاه مینی بر تمایل ایجاد صندوق معرفی کتبی سهامدار بخش خصوصی با سهم حداقل ۵۱ درصد	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۱/۳۰	✓	✓		
						۲۲-۵-۲۰. تدوین آیین‌نامه راهاندازی شهرک دانش سلامت	۴۰	آیین‌نامه نهایی	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۷/۱۵	✓							
						۲۲-۶-۱. گزارش استقرار شرکتهای توانمند صادراتی در مرکز رشد بین‌المللی فناوری سلامت کیش (۵ شرکت)	۲۵	گزارش مربوطه	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓							
۲۲-۶-۲۰. حمایت از حضور شرکتهای دانش بنیان در نمایشگاههای معتبر بین‌المللی با همکاری کریدور صادرات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری	۲۵	گزارش مربوطه	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓													
۲۲-۶-۳۰. گزارش اقدامات انجام شده در خصوص حمایت از توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان حوزه سلامت	۲۵	گزارش مربوطه	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓													
۲۲-۶-۴۰. تعیین میزان مصرف بیمارستان‌های دولتی منطقه در حوزه دارویی، تجهیزات پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی (میلیون ریال)	۲۵	گزارش مربوطه	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۵/۳۱	✓													